

Elaboração do PPA Participativo do Município de Montanhas (2018-2021)

CRONOGRAMA DE TRABALHO

Etapas, procedimentos e/ou atividades	Período de execução																
	Maio			Maio/ Junho	Junho				Julho				Julho/ Agosto	Agosto			Agosto/ Setembro
	07 a 13/05	14 a 20/05	21 a 27/05	28/05 a 03/06	04 a 10/06	11 a 17/06	18 a 24/06	25 a 30/06	02 a 08/07	09 a 15/07	16 a 22/07	23 a 29/07	30/07 a 05/08	06 a 12/08	13 a 19/08	20 a 26/08	27/08 a 02/09
1. Planejamento																	
1.1. Reunião inicial	09/05																
1.2. Elaboração do Plano de Trabalho e da Metodologia a ser adotada	09/05 a 26/06	09/05 a 26/06	09/05 a 26/06	09/05 a 26/06	09/05 a 26/06	09/05 a 26/06	09/05 a 26/06	09/05 a 26/06									
1.3. Reunião com o Prefeito para a aprovação do Plano de Trabalho e da Metodologia a ser adotada								27/06									
1.4. Elaboração de material para a reunião com as Secretarias								27/06 a 05/07	27/06 a 05/07								
1.5. Reunião com as Secretarias para a apresentação do Plano de Trabalho e da Metodologia a ser adotada									06/07								
2. Capacitação																	

2.1. Elaboração de material para a realização de Oficina de Capacitação com as Secretarias									06 a 11/07	06 a 11/07									
2.2. Oficina de Capacitação com as Secretarias										12/07									
3. Elaboração, compatibilização e validação e definição das propostas																			
3.1. Elaboração das propostas pelas Secretarias										12/07 a 16/08	12/07 a 16/08	12/07 a 16/08	12/07 a 16/08	12/07 a 16/08	12/07 a 16/08				
3.2. Organização e envio para as secretarias das propostas apresentadas nos Fóruns Participativos Itinerantes com a Sociedade Civil											20 a 24/07 e de 29/07 a 01/08	20 a 24/07 e de 29/07 a 01/08	20 a 24/07 e de 29/07 a 01/08						
3.3. Compatibilização e validação das propostas dos Fóruns Participativos Itinerantes com a Sociedade Civil pelas Secretarias												24 a 28/07 e de 01 a 04/08	24 a 28/07 e de 01 a 04/08						

3.4. Compatibilização e validação das propostas dos Fóruns Participativos com as Entidades Sociais pelas Secretarias															14 a 16/08		
3.5. Último dia para o envio a Consultoria das propostas consolidadas pelas Secretarias															16/08		
3.6. Análise e validação das propostas pela Consultoria, pelos Técnicos de Planejamento do Município e pelo Gabinete do Prefeito															16 a 25/08	16 a 25/08	
4. Participação Social																	
4.1. Organização dos Fóruns Participativos Itinerantes com à Sociedade Civil para a Elaboração do PPA 2018-2021										12 a 19/07 e de 20 a 28/07	12 a 19/07 e de 20 a 28/07	12 a 19/07 e de 20 a 28/07					
4.2. Fóruns Participativos Itinerantes com a Sociedade Civil para											20 e 29/07	20 e 29/07					

